

Dati di Base Progetto Strutture Metalliche - Calcolo Cronoprogramma - v 05  
 Presidio ospedaliero - V. Cervello - Palermo

Rif cronoprogramma	idranti	imp. mandopera c.ca	persone per squadra	n. squadre	media costo orario	ore lav al giorno	gg lav. Previsti
1	Opere strutturali di Fondazione - pali e c.a.	€ 7 042,36	3	1	€ 22,00	5	21
1b	Tempo di preparazione e indurimento c.a.						28
2	Opere strutturali in Elevazione - acciaio e c.a.	€ 177 576,75	5	2	€ 22,00	6	135
3	Opere impianti elettromeccanici - elevatore	€ 8 237,87	3	1	€ 22,00	6	21
4	Opere di corredo e finiture ai fini della P.I.	€ 44 794,43	3	3	€ 22,00	6	38
5	Imprevisti derivanti da cattive condizioni meteo						24
6	Collaudi impianto elevatore						3
<b>tot somma</b>		<b>€ 237 651,41</b>					<b><u>270</u></b>
<i>Totale Manodopera in c.m.</i>		€ 237 651,41	3	3	€ 22,00	6	200